

Regione Piemonte

## **UNIONE MONTANA DEL CUSIO E DEL MOTTARONE**

(Comuni di: Baveno, Casale Corte Cerro, Gravellona Toce, Omeña, Stresa)

Riconosciuta con DGR 16/03/2015 n. 13-1179

Sede Legale: Via De Angeli, 35/A

28887 OMEGNA

Tel. 0323 61687 Fax 0323 360489

[info@umcusiomottarone.it](mailto:info@umcusiomottarone.it) [unionecuciomottarone@pec.it](mailto:unioneкусиomottarone@pec.it)

C.F. 93036320039

**Copia**

### **DETERMINA DELL'UFFICIO TECNICO DI PIANO**

**N. 33 DEL 21/02/2019**

**OGGETTO: FONDI ATO 2007 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IN ALVEO DEL RIO PESCI IN LOC. OLTREFIUME IN COMUNE DI BAVENO - IMPORTO € 65.000.00 - CUP E49H10001010005. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - CIG Z2A25D51A9.**

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** del mese di **FEBBRAIO** del giorno **VENTUNO** nel proprio ufficio,

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.**

Visto il Decreto del Presidente n. 1 del 26 luglio 2017 di conferma incarico Segretario dell'Unione Montana, Responsabile del Servizio Finanziario e Servizio Tecnico F.F., che conferma i precedenti decreti n. 1 del 4 gennaio 2016 e n. 1 del 15 ottobre 2013 di nomina del Segretario dell'Ente dott. Marco Luigi Delsignore;

Vista la Delibera di Consiglio n. 27 del 13 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Vista la deliberazione di Consiglio n. 27 del 13/12/2018 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021 dell'Unione Montana Cusio Mottarone;

Visto il Decreto del Presidente n° 1 del 04/01/2016, che conferma il precedente decreto n.1 del 15 ottobre 2013 di nomina del Segretario dell'Ente dott. Marco Luigi Delsignore e con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico F.F. dell'Unione Montana Cusio Mottarone ai sensi dell'art. 109 comma 2 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n° 267/2000, stabilendo l'area di competenza;

Richiamata la Deliberazione della Giunta dell'Unione Montana Cusio Mottarone n. 32 del 19/10/2017 relativa a "D.G.R. n. 35-5209 del 19/06/2017. Programmazione interventi con fondi L.R. 13/97 art. 8 c. 4 Fondi ATO per l'anno 2018", con cui è stato approvato l'elenco degli interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio montano, da eseguirsi con i fondi ATO 2018, nel rispetto delle nuove linee guida regionali di cui alla D.G.R. n. 32-5209 del 19/06/2017;

Precisato che nella citata deliberazione viene, tra l'altro, effettuata una ricognizione di alcuni lavori pregressi, tra i quali l'intervento di "FONDI ATO 2007 - Manutenzione in alveo del rio Pesci in loc. Oltrefiume in Comune di Baveno", già finanziato con fondi ATO 2007 per € 50.000,00 con progettazione avviata dalla ex Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona e trasferiti all'Unione Montana Cusio Mottarone con Decreto del Commissario Liquidatore n. 8 del 15/03/2017, per cui necessitava un aggiornamento del progetto ed il relativo adeguamento prezzi;

Dato atto che, a seguito di incontro con i progettisti già incaricati dalla ex Comunità Montana, Ing. Giovanni Escuriale e Geol. Francesco D'Elia, si è constatata la necessità, in relazione alla mutata situazione in sito - con estensione dell'area in dissesto e diversa soluzione di accessibilità all'area - nonché alle sopravvenute modifiche del codice appalti, di aggiornare il progetto nel suo complesso e di adeguarne i prezzi, rielaborando di fatto un nuovo progetto coerente con l'attuale situazione;

Dato altresì atto che l'importo necessario per tale aggiornamento/adeguamento è stato sommariamente stimato in complessivi € 15.000,00 in più oltre alla somma di € 50.000,00 già stanziata con fondi ATO 2007;

Visto che il Comune di Baveno, interessato all'esecuzione dell'intervento, ha manifestato la propria disponibilità a cofinanziare il progetto e, a tal fine, con propria deliberazione di G.C. n. 3 del 11/10/2018 ha formalizzato la compartecipazione alla spesa nella misura di € 15.000,00;

Richiamati i seguenti atti:

- determinazione dell'Ufficio Tecnico di Piano n. 13 del 26/01/2018 con cui è stato affidato incarico all'ing. Giovanni Escuriale dello studio associato Delta di Novara per la progettazione, direzione lavori e contabilità dell'intervento in argomento e al geol. Francesco D'Elia con studio in Mergozzo per la stesura di relazione geologico-tecnica ed idrologica di supporto alla progettazione;
- deliberazione di G.U. n. 2018 di presa d'atto ed approvazione del progetto di fattibilità/definitivo/esecutivo (fase unica) dell'intervento in argomento per un costo complessivo di € 65.000,00 di cui € 39.000,00 per lavori ed € 26.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- determinazione dell'Ufficio Tecnico di Piano n. 180 del 22/11/2018 di affidamento dei lavori alla ditta Impresa De Giuliani s.r.l. con sede in Borgomanero (NO), viale Marconi 56 – c.f. 00540290038 l'esecuzione dei lavori in oggetto all'importo contrattuale di € 36.720,00 più IVA 22% (€ 8.078,40) per complessivi € 44.798,40 – CIG Z2A25D51A9;

Dato atto che:

- il contratto d'appalto è stato stipulato in data 12/12/2018 – rep. 04/2018 e che in data 3/12/2018 sono stati avviati i lavori in cantiere, come risulta da verbale di consegna in pari data, pervenuto al prot. 1163 del 3/12/2018;

Ciò premesso e posto che in corso di esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di introdurre piccole variazioni al progetto con una maggior quantità di lavori inizialmente non previsti;

Dato atto che i nuovi lavori da introdurre sono nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e finalizzati al miglioramento dell'opera stessa ed alla sua finalità senza comportare modifiche sostanziali al progetto originario, il tutto rientrante nella fattispecie di "modifica/varianti" come previsto dall'art. 106 – comma 1 – lett. b) – punto 2 e comma 2 – lett. b) del D. Lgs. 50/2016;

Visto che il Comune di Baveno, su richiesta di quest'Unione, con propria deliberazione di G.C. n. 24 del 7/02/2019 ha disposto un'ulteriore compartecipazione di € 4.000,00 per la realizzazione delle opere di variante;

Atteso che il direttore lavori, previa accurata relazione verbale al RUP, è stato da quest'ultimo autorizzato a redigere una perizia di variante le cui opere sono dettagliatamente riportate nella relazione tecnica della perizia di variante;

Visti quindi gli atti della perizia di variante redatta dal direttore lavori con le seguenti risultanze:

- ammontare complessivo di perizia € 69.000,00 (più € 4.000,00 rispetto all'importo finanziato con il progetto principale);
- ammontare netto per lavori € 41.420,00 con una maggiore spesa netta di € 4.700,00 (+12,80%) rispetto all'importo contrattuale di 36.720,00, contenuta nel 15% previsto dall'art. 106 – comma 2 – lett. b) del D. Lgs. 50/2016;

Considerato che l'impresa appaltatrice dei lavori ha accettato di eseguire le opere portate in perizia, firmando il relativo atto di sottomissione e che i maggiori lavori trovano copertura con il parziale recupero del ribasso d'asta e con le ulteriori somme messe a disposizione del Comune di Baveno;

Preso atto pertanto che il nuovo quadro economico progettuale viene ridefinito come di seguito indicato:

#### QUADRO ECONOMICO DI CONFRONTO

		PROGETTO	CONTRATTO	VARIANTE	variazione
A)	Importo dei lavori compreso oneri per la sicurezza diretti	€ 38.000,00	35.720,00	40.420,00	+4.700,00
	Oneri per la sicurezza specifici	€ 1.000,00	1.000,00	1.000,00	=
	<b>Importo dei lavori</b>	<b>€ 39.000,00</b>	<b>36.720,00</b>	<b>41.420,00</b>	<b>+4.700,00</b>
B)	Somme a disposizione	€ 26.000,00	28.280,00	27.580,00	
	di cui per:				
B2)	Imprevisti (I.V.A. compresa)	€ 1.601,78	-	-	
B3)	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità dei lavori, C.R.E, sicurezza	€ 6.850,00	6.850,00	6.850,00	=
	Spese tecniche per redazione perizia compreso C.P. ed IVA			1.650,00	1.650,00+
B4)	Relazione geologico-tecnica e idrogeologica	€ 1.500,00	1.500,00	1.500,00	=
B5)	Parcella pagata per progetto (2011), IVA e CNPAIA compresi.	€ 4.971,74	4.971,74	4.971,74	=
B6)	Accantonamento art. 92 c. 5 D.Lgs n. 163/2006 (0.3x2% I.L.)	€ 252,00	252,00	264,00	12,00+
B7)	I.V.A. 22 % sui lavori	€ 8.580,00	8.078,40	9.112,40	1.034,00+
B8)	I.V.A. 22% su spese tecniche (B3 + B4 ) e 4% CNPAIA	€ 2.244,48	2.244,48	2.688,00	443,52+
	Economie da ribasso d'asta, IVA ed imprevisti		4.383,38	543,86	3.839,52-
	<b>Totale</b>	<b>€ 65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>4.000,00+</b>

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 ad oggetto "Codice dei contratti pubblici" con particolare riferimento all'art. 106;

#### DETERMINA

- 1) Di approvare, per le ragioni e nelle risultanze del quadro economico in premessa riportato, gli atti di perizia suppletiva e di variante dell'intervento "FONDI ATO 2007 - Manutenzione in alveo del rio Pesci in loc. Oltrefiume in Comune di Baveno - CUP E49H10001010005" – CIG Z2A25D51A9 in premessa elencati, redatti dal direttore lavori Ing. Giovanni Escuriale ai sensi dell'art. 106 – comma 1 – lett. b) – punto 2 e comma 2 – lett. b) del D. Lgs. 50/2016, nell'importo complessivo di € 69.000,00 corrispondente all'importo originario di progetto finanziato (€ 65.000,00) oltre ad ulteriori € 4.000,00 messi a disposizione dal Comune di Baveno con propria deliberazione di G.C. n. 24/2019;

- 2) Di approvare lo schema di atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa appaltatrice De Giuliani srl di Borgomanero, impegnativo per l'appaltatore e subordinato ad approvazione per l'ente, sicché l'importo "FONDI ATO 2007 - Manutenzione in alveo del rio Pesci in loc. Oltrefiume in Comune di Baveno - CUP E49H10001010005" ammonta ad € 41.420,00 e cioè € 36.720,00 come da contratto rep. 4/2018 del 12/12/2018 + € 4.700,00 per effetto dei lavori di perizia;
- 3) Di dare atto che le maggiori spese conseguenti all'approvazione della perizia suppletiva e di variante, stimate in complessivi € 7.839,52 (lavori ed IVA, spese tecniche, C.P. ed IVA), trovano copertura in parte (€ 3.839,52) con il recupero del ribasso d'asta e delle somme per imprevisti del q.e. originario e per € 4.000,00 con ulteriori fondi messi a disposizione del Comune di Baveno e sono disponibili nell'apposito capitolo di bilancio corrente esercizio alla voce 8590/2/1 – intervento 09.07.2 R.P. 18;
- 4) Di dare atto che la spesa complessiva derivante dalla presente di € 69.000,00 è finanziata per € 50.000,00 con fondi ATO 2007 e per € 19.000,00 con contributo del Comune di Baveno e trova imputazione all'Intervento 09.07.2 Voce 8590/2/2 R.P. 18 del bilancio corrente esercizio;
- 5) Di pubblicare copia del presente provvedimento sull'albo pretorio on line e sull'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile del Servizio F.F.  
F.to Dr. Delsignore Marco Luigi

*Dalla sede dell'Unione Montana, addì 21/02/2019*

Il Responsabile del Servizio F.F.  
F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI

---

**VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

*Dalla sede dell'Unione Montana, addì 21/02/2019*

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

*Dalla sede dell'Unione Montana, addì 21.02.2019*

Il Segretario Direttore  
DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia conforme all'originale, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi dal **21/02/2019** al **07/03/2019** ai sensi della vigente normativa in materia.

*Dalla sede dell'Unione Montana, addì 21/02/2019*

Il Segretario Direttore  
F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI