

Regione Piemonte

UNIONE MONTANA DEL CUSIO E DEL MOTTARONE

(Comuni di: Baveno, Casale Corte Cerro, Gravellona Toce, Omeña, Stresa)

Riconosciuta con DGR 16/03/2015 n. 13-1179

Sede Legale: Via De Angeli, 35/A

28887 OMEGNA

Tel. 0323 61687 Fax 0323 360489

info@umcusiomottarone.it [unionecuciomottarone@pec.it](mailto:unioneкусиomottarone@pec.it)

C.F. 93036320039

Copia

DETERMINA DELL'UFFICIO TECNICO DI PIANO

N. 101 DEL 03/06/2019

OGGETTO: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DISSESTI LUNGO ALVEO RIO RONCO PARIANO - LOC. VOGINO IN COMUNE DI BAVENO - FONDI ATO 2018 - CUP C42J18000060005. CIG Z2A25D51A9. IMPORTO € 30.000.00. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** del mese di **GIUGNO** del giorno **TRE** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.

Visto il Decreto del Presidente n. 1 del 26 luglio 2017 di conferma incarico Segretario dell'Unione Montana, Responsabile del Servizio Finanziario e Servizio Tecnico F.F., che conferma i precedenti decreti n. 1 del 4 gennaio 2016 e n. 1 del 15 ottobre 2013 di nomina del Segretario dell'Ente dott. Marco Luigi Delsignore;

Vista la Delibera di Consiglio n. 27 del 13 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Vista la deliberazione di Consiglio n. 27 del 13/12/2018 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021 dell'Unione Montana Cusio Mottarone;

Richiamati i seguenti atti:

- deliberazione di G.U. n. 32 del 19/10/2017 relativa a "D.G.R. n. 35-5209 del 19/06/2017. Programmazione interventi con fondi L.R. 13/97 art. 8 c. 4 Fondi ATO per l'anno 2018", con cui è stato approvato l'elenco degli interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio montano, da eseguirsi con i fondi ATO 2018, nel rispetto delle nuove linee guida regionali di cui alla D.G.R. n. 32-5209 del 19/06/2017 e dato atto che tale elenco comprende un intervento lungo l'alveo del rio Ronco Pariano, in località Vogino nel Comune di Baveno per un importo complessivo di € 30.000,00;
- la propria precedente determinazione dell'Ufficio Tecnico di Piano n. 31 del 23/02/2018 con cui è stato affidato incarico all'ing. Francesca D'Elia con studio in Mergozzo per la progettazione,

direzione lavori e contabilità dell'intervento in argomento e al geol. Francesco D'Elia con studio in Mergozzo per la stesura di relazione geologico-tecnica ed idrologica di supporto alla progettazione;

- deliberazione di G.U. n. 46 del 12/07/2018 di presa d'atto ed approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica/progetto definitivo (unica fase) predisposto dai professionisti incaricati e presentato ai prot. 650 del 22/06/2018 relativo a "Intervento di sistemazione idrogeologica dissesti lungo alveo rio Ronco Pariano - loc. Vogino in Comune di Baveno - fondi ATO 2018 – CUP C42J18000060005 - importo € 30.000.00";
- determinazione n. 58 del 28/03/2019 di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento in argomento e affidamento dei lavori alla ditta Frua cav. Mario spa con sede in con sede in Villadossola (VB), via Domodossola 200 – c.f. 00582100038 al prezzo di € 19.904,46 più IVA 22% (€ 4.378,99) per complessivi € 24.283,45 – CIG ZAA27BB8CE, come di seguito specificato:

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Importo totale opere | € 21.004,96 |
| Ribasso offerto 10% | € 2.100,50 |
| Totale | € 18.904,46 |
| Importo oneri per la sicurezza | € 1.000,00 |
| IMPORTO TOTALE AFFIDAMENTO | € 19.904,46 |
| Iva 22% | € 4.378,99 |
| Totale iva inclusa | € 24.283,45 |
| | |

- Ciò premesso e posto che in corso di esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di introdurre piccole variazioni al progetto con una maggior quantità di lavori inizialmente non previsti;
- Dato atto che i nuovi lavori da introdurre sono nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e finalizzati al miglioramento dell'opera stessa ed alla sua finalità senza comportare modifiche sostanziali al progetto originario, il tutto rientrando nella fattispecie di "modifica/varianti" come previsto dall'art. 106 – comma 1 – lett. b) – punto 2 e comma 2 – lett. b) del D. Lgs. 50/2016;
- Atteso che il direttore lavori, previa accurata relazione verbale al RUP, è stato da quest'ultimo autorizzato a redigere una perizia di variante le cui opere sono dettagliatamente riportate nella relazione tecnica della perizia di variante;
- Visti quindi gli atti della perizia di variante redatta dal direttore lavori con le seguenti risultanze:
 - o ammontare complessivo di perizia € 30.000,00 (pari all'importo finanziato con il progetto principale);
 - o ammontare netto per lavori € 21.977,00 con una maggiore spesa netta di € 2.072,54 (+10,4%) rispetto all'importo contrattuale di 19.904,46, contenuta nel 15% previsto dall'art. 106 – comma 2 – lett. b) del D. Lgs. 50/2016;
- Considerato che l'impresa appaltatrice dei lavori ha accettato di eseguire le opere portate in perizia, firmando il relativo atto di sottomissione e che i maggiori lavori trovano nel quadro economico originario del progetto con recupero del ribasso d'asta;
- Preso atto pertanto che il nuovo quadro economico progettuale viene ridefinito come di seguito indicato:

| | progetto esecutivo | contratto | variante | differenza |
|---|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| A) LAVORI | | | | |
| IMPORTO TOTALE OPERE | 21.004,96 | 18.904,46 | 20.977,00 | 2.072,54+ |
| IMPORTO COSTI DELLA SICUREZZA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | - |
| IMPORTO TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A) | 22.004,96 | 19.904,46 | 21.977,00 | 2.072,54+ |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | | | |
| I.V.A. 22% sui lavori | 4.841,09 | 4.378,98 | 4.834,94 | 455,96+ |
| Spese tecniche ingegneristiche di progettazione e D.L. | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | - |
| C.P. 4% | 46,40 | 46,40 | 46,40 | - |
| Spese tecniche geologiche di progettazione e D.L. | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | - |
| C.P. 2% | 23,20 | 23,20 | 23,20 | - |
| I.V.A. 22% su Spese Tecniche e C.P. | 525,71 | 525,71 | 525,71 | - |
| Compenso R.U.P. 1% | 220,05 | 220,05 | 220,05 | - |
| Arrotondamenti | 18,59 | 18,59 | 52,70 | 34,11+ |
| ribasso ed IVA conseguente | - | 2.562,60 | - | 2.562,60- |
| IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) | 7.995,04 | 10.095,54 | 8.023,00 | |
| IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B) | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |

- Visto il D. Lgs. n. 50/2016 ad oggetto "Codice dei contratti pubblici" con particolare riferimento all'art. 106;

DETERMINA

- 1) Di approvare, per le ragioni e nelle risultanze del quadro economico in premessa riportato, gli atti di perizia suppletiva e di variante dell'intervento "Intervento di sistemazione idrogeologica dissesti lungo alveo rio Ronco Pariano - loc. Vogino in Comune di Baveno - fondi ATO 2018 – CUP C42J18000060005 - importo € 30.000,00" in premessa elencati, redatto dall'Ing. Francesca D'Elia e dal geol. Francesco D'Elia di Mergozzo ai sensi dell'art. 106 – comma 1 – lett. b) – punto 2 e comma 2 – lett. b) del D. Lgs. 50/2016, nell'importo complessivo di € 30.000,00 corrispondente all'importo originario di progetto finanziato;
- 2) Di approvare lo schema di atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa appaltatrice Frua Cav. Mario spa, impegnativo per l'appaltatore e subordinato ad approvazione per l'ente, sicché l'importo dei lavori relativi all' "Intervento di sistemazione idrogeologica dissesti lungo alveo rio Ronco Pariano - loc. Vogino in Comune di Baveno - fondi ATO 2018" – CUP C42J18000060005 - CIG Z2A25D51A9 ammonta ad € 21.977,00 e cioè € 19.904,46 come da det. 58/2019 del 28/03/2019 + € 2.072,54 per effetto dei lavori di perizia;
- 3) Di dare atto che le maggiori spese conseguenti all'approvazione della perizia di variante, stimate in complessivi € 2.528,49 (maggiori lavori ed IVA conseguente), trovano copertura con il recupero del ribasso d'asta e sono disponibili nell'apposito capitolo di bilancio corrente esercizio alla voce 8590/2/1 – intervento 09.07.2;
- 4) Di dare atto che la spesa complessiva derivante dalla presente di € 30.000,00 è finanziata con fondi ATO 2018 e trova imputazione all'Intervento 09.07.2 Voce 8590/2/1 del bilancio corrente esercizio;
- 5) Di pubblicare copia del presente provvedimento sull'albo pretorio on line e sull'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente.

Dalla sede dell'Unione Montana, addì 03/06/2019

Il Responsabile del Servizio F.F.
F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Dalla sede dell'Unione Montana, addì 03/06/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Dalla sede dell'Unione Montana, addì 03.06.2019

Il Segretario Direttore
DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi dal **03-giu-2019** al **17-giu-2019** ai sensi della vigente normativa in materia.

Dalla sede dell'Unione Montana, addì 03-giu-2019

Il Segretario Direttore
F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI