

Regione Piemonte

UNIONE MONTANA DEL CUSIO E DEL MOTTARONE

(Comuni di: Baveno, Casale Corte Cerro, Gravellona Toce, Omeña, Stresa)

Riconosciuta con DGR 16/03/2015 n. 13-1179

Sede Legale: Via De Angeli, 35/A

28887 OMEGNA

Tel. 0323 61687 Fax 0323 360489

info@umcusiomottarone.it unioneCUSIOMOTTARONE@pec.it

C.F. 93036320039

Copia

DETERMINA DELL'UFFICIO TECNICO DI PIANO

N. 47 DEL 11/03/2019

OGGETTO: FONDI ATO 2007 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IN ALVEO DEL RIO PESCI IN LOC. OLTREFIUME IN COMUNE DI BAVENO - IMPORTO € 65.000.00 - CUP E49H10001010005 - CIG Z2A25D51A9. APPROVAZIONE SAL (STATO AVANZAMENTO LAVORI) N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** del mese di **MARZO** del giorno **UNDICI** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.

Visto il Decreto del Presidente n. 1 del 26 luglio 2017 di conferma incarico Segretario dell'Unione Montana, Responsabile del Servizio Finanziario e Servizio Tecnico F.F., che conferma i precedenti decreti n. 1 del 4 gennaio 2016 e n. 1 del 15 ottobre 2013 di nomina del Segretario dell'Ente dott. Marco Luigi Delsignore;

Vista la Delibera di Consiglio n. 27 del 13 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Visto il Decreto del Presidente n° 1 del 04/01/2016, che conferma il precedente decreto n.1 del 15 ottobre 2013 di nomina del Segretario dell'Ente dott. Marco Luigi Delsignore e con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico F.F. dell'Unione Montana Cusio Mottarone ai sensi dell'art. 109 comma 2 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n° 267/2000, stabilendo l'area di competenza;

Richiamata la Deliberazione della Giunta dell'Unione Montana Cusio Mottarone n. 32 del 19/10/2017 relativa a "D.G.R. n. 35-5209 del 19/06/2017. Programmazione interventi con fondi L.R. 13/97 art. 8 c. 4 Fondi ATO per l'anno 2018", con cui è stato approvato l'elenco degli interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di

sistemazione idrogeologica del territorio montano, da eseguirsi con i fondi ATO 2018, nel rispetto delle nuove linee guida regionali di cui alla D.G.R. n. 32-5209 del 19/06/2017;

Precisato che nella citata deliberazione viene, tra l'altro, effettuata una ricognizione di alcuni lavori pregressi, tra i quali l'intervento di "FONDI ATO 2007 - Manutenzione in alveo del rio Pesci in loc. Oltrefiume in Comune di Baveno", già finanziato con fondi ATO 2007 per € 50.000,00 con progettazione avviata dalla ex Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona e trasferiti all'Unione Montana Cusio Mottarone con Decreto del Commissario Liquidatore n. 8 del 15/03/2017, per cui necessitava un aggiornamento del progetto ed il relativo adeguamento prezzi;

Dato atto che, a seguito di incontro con i progettisti già incaricati dalla ex Comunità Montana, Ing. Giovanni Escuriale e Geol. Francesco D'Elia, si è constatata la necessità, in relazione alla mutata situazione in sito - con estensione dell'area in dissesto e diversa soluzione di accessibilità all'area - nonché alle sopravvenute modifiche del codice appalti, di aggiornare il progetto nel suo complesso e di adeguarne i prezzi, rielaborando di fatto un nuovo progetto coerente con l'attuale situazione;

Dato altresì atto che l'importo necessario per tale aggiornamento/adeguamento è stato sommariamente stimato in complessivi € 15.000,00 in più oltre alla somma di € 50.000,00 già stanziata con fondi ATO 2007;

Visto che il Comune di Baveno, interessato all'esecuzione dell'intervento, ha manifestato la propria disponibilità a cofinanziare il progetto e, a tal fine, con propria deliberazione di G.C. n. 3 del 11/10/2018 ha formalizzato la compartecipazione alla spesa nella misura di € 15.000,00;

Richiamati i seguenti atti:

- determinazione dell'Ufficio Tecnico di Piano n. 13 del 26/01/2018 con cui è stato affidato incarico all'ing. Giovanni Escuriale dello studio associato Delta di Novara per la progettazione, direzione lavori e contabilità dell'intervento in argomento e al geol. Francesco D'Elia con studio in Mergozzo per la stesura di relazione geologico-tecnica ed idrologica di supporto alla progettazione;
- deliberazione di G.U. n. 2018 di presa d'atto ed approvazione del progetto di fattibilità/definitivo/esecutivo (fase unica) dell'intervento in argomento per un costo complessivo di € 65.000,00 di cui € 39.000,00 per lavori ed € 26.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- determinazione dell'Ufficio Tecnico di Piano n. 180 del 22/11/2018 di affidamento dei lavori alla ditta Impresa De Giuliani s.r.l. con sede in Borgomanero (NO), viale Marconi 56 – c.f. 00540290038 l'esecuzione dei lavori in oggetto all'importo contrattuale di € 36.720,00 più IVA 22% (€ 8.078,40) per complessivi € 44.798,40 – CIG Z2A25D51A9;

Dato atto che:

- il contratto d'appalto è stato stipulato in data 12/12/2018 – rep. 04/2018 e che in data 3/12/2018 sono stati avviati i lavori in cantiere, come risulta da verbale di consegna in pari data, pervenuto al prot. 1163 del 3/12/2018;

Visti ora gli atti di contabilità relativi al SAL n. 1 (stato d'avanzamento, registro di contabilità e libretto delle misure) redatti dal direttore lavori Ing. Giovanni Escuriale e consegnati al prot. 218 del 25/02/2019, accertanti in € 35.423,75 l'importo delle opere eseguite a tutto il 14/02/2019 ed in € 34.230,53 il credito dell'impresa appaltatrice al netto del ribasso contrattuale;

Visto il certificato di pagamento n. 1 emesso dal RUP da cui si evince che è possibile pagare all'impresa appaltatrice € 34.059,37 pari all'importo sopra indicato al netto delle ritenute di legge;

Vista la fattura emessa dall'Impresa De Giuliani srl n. 9/PA del 06/03/2019 dell'importo di € 34.059,37 più IVA 22% (€ 7.493,06) per complessivi € 41.552,43 relativa ai lavori in argomento – SAL n. 1;

Visto l'art. 23 del CSA in merito ai pagamenti in acconto e ritenuto di poter senz'altro procedere all'approvazione degli atti di contabilità relativi al SAL 1 ed alla liquidazione del certificato di pagamento n. 1 in data 14/02/2019;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 ad oggetto "Codice dei contratti pubblici";

DETERMINA

- 1) Di approvare gli atti di contabilità relativi allo stato di avanzamento n. 1 (SAL n. 1) dell'intervento "FONDI ATO 2007 - Manutenzione in alveo del rio Pesci in loc. Oltrefiume in Comune di Baveno" – **CUP E49H10001010005 - CIG Z2A25D51A9** in premessa elencati;
- 2) Di approvare e liquidare il certificato di pagamento n. 1 emesso da RUP in data 14/02/2019 e pagare alla ditta appaltatrice Impresa De Giuliani srl con sede in Borgomanero, viale Marconi – c.f. 00540290038 la somma ivi indicata di € 34.059,37 più IVA 22% (€ 7.493,06) per complessivi € 41.552,43;
- 3) Di pagare la fattura dell'Impresa De Giuliani srl n. 9/PA del 06/03/2019 dell'importo di € 34.059,37 più IVA 22% (€ 7.493,06) per complessivi € 41.552,43 relativa ai lavori in argomento – SAL n. 1;
- 4) Di dare atto che la spesa derivante dalla presente, finanziata con fondi ATO 2007 e con contributo del Comune di Baveno, trova copertura alla voce 8590/2/2 – intervento 09.07.2 – R.P. 2018 del bilancio corrente esercizio;
- 5) Di pubblicare copia del presente provvedimento sull'albo pretorio on line e sull'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile del Servizio F.F.
F.to Dr. Delsignore Marco Luigi

Dalla sede dell'Unione Montana, addì 11/03/2019

Il Responsabile del Servizio F.F.
F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Dalla sede dell'Unione Montana, addì 11/03/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Dalla sede dell'Unione Montana, addì 11.03.2019

Il Segretario Direttore
DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi dal **11-mar-2019** al **25-mar-2019** ai sensi della vigente normativa in materia.

Dalla sede dell'Unione Montana, addì 11-mar-2019

Il Segretario Direttore
F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI