

Regione Piemonte

## **UNIONE MONTANA DEL CUSIO E DEL MOTTARONE**

(Comuni di: Baveno, Casale Corte Cerro, Gravelloa Toce, Omeña, Stresa)

Riconosciuta con DGR 16/03/2015 n. 13-1179

Sede Legale: Via De Angeli, 35/A

28887 OMEGNA

Tel. 0323 61687 Fax 0323 360489

[info@umcusiomottarone.it](mailto:info@umcusiomottarone.it) [unionecuciomottarone@pec.it](mailto:unioneкусиomottarone@pec.it)

C.F. 93036320039

**Copia**

### **DETERMINA DELL'UFFICIO TECNICO DI PIANO**

**N. 80 DEL 19/04/2019**

**OGGETTO: "OPERE DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE (FONDI ATO 2011-2013 -GT 08) IN COMUNE DI GRAVELLONA TOCE -RIO FRASSINO- RIO STRONETTA- RIO CIRISOLO E RIO GRANEROLO-" PRESA D'ATTO E AGGIORNAMENTO VOLUME MATERIALE LITOIDE DA ESTRARRE, BRIGLIA RIO FRASSINO- CUP: C48H16000000005- CIG: 7547979550-**

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** del mese di **APRILE** del giorno **DICIANNOVE** nel proprio ufficio,

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.**

Visto il Decreto del Presidente n. 1 del 26 luglio 2017 di conferma incarico Segretario dell'Unione Montana, Responsabile del Servizio Finanziario e Servizio Tecnico F.F., che conferma i precedenti decreti n. 1 del 4 gennaio 2016 e n. 1 del 15 ottobre 2013 di nomina del Segretario dell'Ente dott. Marco Luigi Delsignore;

Dato atto che con Delibera di Consiglio n. 27 del 13/12/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-20-21 dell'Unione;

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione della Giunta dell'Unione Montana Cusio Mottarone n. 26 del 06/10/2016 relativa a "*Legge Regionale n.13/97 all'art.8 comma 4 fondi ATO PROGRAMMAZIONE 2011-2013. Individuazione interventi ed avvio procedure*" secondo la quale i suddetti fondi ATO, assegnati in precedenza alle Comunità Montane, sono ora assegnati alle subentrate Unioni Montane sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio;

- Deliberazione della Giunta dell'Unione Montana Cusio Mottarone n. 26 del 06/10/2016 che ha individuato le opere da realizzarsi in capo all'Unione Montana Cusio Mottarone, con

quota parte dei finanziamenti “fondi ATO” di cui sopra e più precisamente, per quanto concerne il Comune di Gravelona Toce (VB), sul Rio Frassino in Località Cantonaccio, con Rimozione materiale litoide e vegetale, per un importo complessivo di € 70.000,00, dando mandato, all’Ufficio Tecnico di Piano di avviare le procedure per l’avvio delle fasi di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori oltre alle successive procedure per l’appalto dell’ opera.

Premesso:

- che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 122 del 09/08/2018, l’appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva all’Impresa PRINI s.r.l., con sede legale in Belgirate (VB), via IV Novembre n. 17 – c.f. 00112210034, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del 20,131% (diconsi ventivirgolacentotrentunopercento) ed un prezzo unitario per l’acquisto del materiale litoide pari ad € 2,21/mc, da cui deriverà il canone per il disalveo che la ditta aggiudicataria dovrà corrispondere al competente Settore Regionale Decentrato OO.PP., sede di Domodossola (VB) – via Romita 13bis.
- che in data 21/11/2018 si è provveduto alla CONSEGNA LAVORI PARZIALE (e nelle riserve di legge), ai sensi dell’art. 5 comma 9 del Decreto n. 49 del 07/03/2018;
- che in data 26/11/2018 è stato stipulato il Contratto con l’Impresa rep. 03/2018;
- che in data 19/02/2019 si è provveduto alla consegna definitiva dei lavori.

Visto:

- che a seguito dell’avvio delle procedure di cui alla D.G.R. N. 44/2002 e D.G.R. n. 21-2004 del 09/02/2015 finalizzate alla sottoscrizione della concessione per l’estrazione del materiale litoide di disalveo con il Settore Regionale Decentrato OO.PP. di Domodossola, come disposto dallo stesso con Determinazione Regionale n. 101 del 12/01/2018, l’Impresa PRINI s.r.l. ha provveduto all’aggiornamento del rilievo del materiale presente e depositato all’interno della briglia selettiva sul Rio Frassino;
- che il rilievo effettuato in contraddittorio e con la supervisione della D.L., nella persona dell’ing. Stefano Cerlini, di cui a relazione ed elaborato grafico ns. Prot. N. 433 del 17/04/2019, ha evidenziato riduzioni del materiale presente in alveo, visti gli attuali mc 3.500,00 contro il volume stimato in progetto pari a mc 5.200,00, a seguito del verificarsi di naturali fenomeni di dilavamento.

Ritenuto pertanto di dover prendere atto della variazione del volume di materiale litoide da estrarre dalla briglia selettiva del Rio Frassino, posto che tale evento non incide sul Contratto in essere con l’Impresa rep. 03/2018 del 26/11/2018 ma influirà sulle procedure di cui alla D.G.R. N. 44/2002 e D.G.R. n. 21-2004 del 09/02/2015 fra l’Impresa PRINI s.r.l. ed il Settore Regionale Decentrato OO.PP. di Verbania-Domodossola;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/00;

## **DETERMINA**

1. Di prendere atto che l’impresa PRINI s.r.l., con sede legale in Belgirate (VB), via IV Novembre n. 17 – c.f. 00112210034 -, impresa appaltante dei lavori di cui trattasi, a seguito dell’avvio delle procedure di cui alla D.G.R. N. 44/2002 e D.G.R. n. 21-2004 del 09/02/2015 finalizzate alla sottoscrizione della concessione per l’estrazione del materiale litoide di disalveo con il Settore Regionale Decentrato OO.PP. di Domodossola, ha effettuato il rilievo in contraddittorio e con la supervisione della D.L., nella persona dell’ing. Stefano Cerlini, di cui a

relazione ed elaborato ns. Prot. N. 433 del 17/04/2019, che ha evidenziato una riduzione del materiale presente nella briglia selettiva del Rio Frassino, attualmente pari a mc 3.500,00 rispetto al volume stimato in progetto pari a mc 5.200,00, a seguito del verificarsi di naturali fenomeni di dilavamento.

2. Di prendere atto che la variazione del volume di materiale litoide da estrarre dalla briglia selettiva del Rio Frassino, di cui al punto precedente, non incide sul Contratto in essere fra l'Unione Montana del Cusio e del Mottarone e l'Impresa PRINI s.r.l., rep. 03/2018 del 26/11/2018, ma influirà sulle procedure di cui alla D.G.R. N. 44/2002 e D.G.R. n. 21-2004 del 09/02/2015 fra l'Impresa PRINI s.r.l. ed il Settore Regionale Decentrato OO.PP. di Verbania-Domodossola;
3. Di trasmettere la presente Determinazione al Settore Regionale Decentrato Opere Pubbliche e Difesa del Suolo di Verbania – sede di Domodossola, Via Romita N. 13bis, ed all'Impresa PRINI s.r.l., a ciascuno per le proprie rispettive competenze.
4. Di pubblicare copia del presente provvedimento all'albo pretorio on line e sull'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente.

*Dalla sede dell'Unione Montana, addì 19/04/2019*

Il Responsabile del Servizio F.F.  
F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI

---

**VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

*Dalla sede dell'Unione Montana, addì 19/04/2019*

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

*Dalla sede dell'Unione Montana, addì 23.04.2019*

Il Segretario Direttore  
DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia conforme all'originale, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi dal **23-apr-2019** al **07-mag-2019** ai sensi della vigente normativa in materia.

*Dalla sede dell'Unione Montana, addì 23-apr-2019*

Il Segretario Direttore  
F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI