

UNIONE MONTANA DEL CUSIO E DEL MOTTARONE

(Comuni di: Baveno, Casale Corte Cerro, Gravellona Toce, Omegna, Stresa)

Riconosciuta con DGR 16/03/2015 n. 13-1179

Sede Legale: Via De Angeli, 35/A -28887 OMEGNA-

Tel. 0323 61687 Fax 0323 643657

e-mail: unioneCUSIOMOTTARONE@libero.it; Pec: unioneCUSIOMOTTARONE@pec.it

C.F. 93036320039

Omegna lì 19 luglio 2017

AVVISO DI VARIANTE DI CONTRATTO D'APPALTO IN CORSO DI VALIDITA' AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I

inerente a "LAVORI DI MANUTENZIONE, PULIZIA E TAGLIO VEGETAZIONE LUNGO IL RIO INFERNO, RIO VAL FAITA (LOVICH) E RIO STRONETTA IN COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB), con vincolo di acquisto materiale litoide in esubero" -

CUP: E47B13000180005- CIG: 68715538EA

Ai sensi del comma 5 dell'art.106 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., si rende noto che l'Amministrazione aggiudicatrice "Unione Montana del Cusio e del Mottarone" ha modificato, ai sensi dell'art.106, comma 1 lettera c, punti 1) e 2) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Contratto di appalto Rep n. 1/2017 del 13/02/2017 sottoscritto con l'appaltatore Impresa COSTRUZIONI SERRA s.r.l. con sede in PREMOSELLO CHIOVENDA (VB) - Via Enrico Fovanna n. 38 a seguito di procedura negoziata, di cui a Determina di aggiudicazione n. 107 del 15/12/2016.

IMPORTO CONTRATTUALE: €. 44.917,45 al netto del ribasso oltre IVA ai sensi di legge, di cui:

- €. 42.669,00 per lavori, al netto del ribasso del 8,143% offerto, oltre ad €. 2.248,45 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

ATTO DI AFFIDAMENTO: Determina del Responsabile del Servizio Tecnico F.F. n. 107 del 15/12/2016

CPV: 45246000-3 Lavori di regolazione di corsi d'acqua e di controllo delle piene

CODICE ISTAT: 103035

ATTO DI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE: Det. del Responsabile del Servizio Tecnico F.F. n. 93 del 18/07/2017; perizia prot. N. 447 del 21/06/2017 redatta dal progettista e D.L. arch. P. Bianconi con studio in Domodossola- Piazza Orsi Mosè n.17-.

IMPORTO AFFIDAMENTO LAVORI DI PERIZIA: Importo maggiori lavori di perizia pari ad €. 3.038,29 al netto del ribasso, di cui €. 62,23 per maggiori oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge.

Il maggior importo dei lavori di perizia, pari ad € 3.038,29 oltre IVA, trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, rilevandosi dal quadro economico generale di spesa mediante recupero delle somme a disposizione per ribasso d'asta ed IVA e risulta impegnato nel Bilancio di Previsione 2016 dell'Unione Montana del Cusio e del Mottarone, all'Intervento n. 09.07.2, voce 8590/2/2, Fondi ex Comunità Montana Due laghi Cusio Mottarone e Valstrona.



Il Responsabile del Servizio tecnico F.F.
Dr. Marco Luigi Delsignore