



UNIONE MONTANA DEL CUSIO E DEL MOTTARONE  
(Comuni di: Baveno, Casale Corte Cerro, Gravello Toce, Omegna, Stresa)  
Riconosciuta con DGR 16/03/2015 n. 13-1179  
Sede legale: Via De Angeli 35/a - 28887 OMEGNA (VB)  
Tel. 0323 61687 - Fax 0323 643657  
e-mail: info@unionecusiomottarone.it • PEC: unionecusiomottarone@pec.it  
Codice fiscale 93036320039  
www.umcusiomottarone.it

## AVVISO DI VARIANTE DI CONTRATTO D'APPALTO IN CORSO DI VALIDITA' AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.

inerente a "LAVORI DI MANUTENZIONE IDROGEOLOGICA RIO STRONETTA E RIO GRANEROLO IN COMUNE DI GRAVELLONA TOCE" - CUP C47H21000320002 - CIG 9162093E50.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si rende noto che l'Amministrazione aggiudicatrice "Unione Montana del Cusio e del Mottarone" ha modificato, ai sensi dell'art. 106, commi 1 lettera c), punti 1) e 2) e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Contratto di appalto Rep. n. 14 del 24/06/2022 sottoscritto con l'Appaltatore Impresa Serra Costruzioni s.r.l. con sede in Premosello Chiovenda (NO) – Via E. Fovanna n.38 P.IVA 02254440031 a seguito di affidamento diretto, di cui alla Determina n. 63 del 12/04/2022.

**Importo contrattuale:** € 88.980,64 al netto del ribasso oltre IVA ai sensi di legge, di cui:

- € 85.354,86 per lavori, al netto del ribasso del 0,59% offerto, oltre ad € 3.625,78 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

**Atto di affidamento:** Determina del Responsabile del Servizio Tecnico F.F. n. 63 del 12/04/2022;

**CPV:** 45246400-7 Lavori di difesa dalle piene;

**CODICE ISTAT:** 103035

**ATTO DI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE:** Determina del Responsabile del Servizio Tecnico F.F. n. 195 del 07/12/2022; perizia prot. n. 1254 del 03/10/2022 redatta dal progettista e D.L. ing. Franco Falciola con studio in Domodossola (VB);

**IMPORTO DI AFFIDAMENTO LAVORI DI PERIZIA:** importo maggiori lavori di perizia pari ad € 5.183,22 al netto del ribasso, oltre IVA di legge.

Il maggior importo dei lavori di perizia, pari ad € 4.985,88 oltre IVA, trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, rilevandosi dal quadro economico generale di spesa mediante utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta e nella voce imprevisti e opere di completamento del quadro economico e risulta impegnato nel Bilancio di Previsione 2022\_2024, Cap 8590/2/2 impegno n. 302/2021 codice 09.07.2, finanziato con fondi ATO 2018/2019.

Omegna, 22/12/2022



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO F.F.  
Dr. Marco Luigi Delsignore