



UNIONE MONTANA DEL CUSIO E DEL MOTTARONE

(Comuni di: Baveno, Casale Corte Cerro, Gravelloa Toce, Omegna, Stresa)

Riconosciuta con DGR 16/03/2015 n. 13-1179

Sede legale: Via De Angeii 35/a - 28887 OMEGNA (VB)

Tel. 0323 61687 - Fax 0323 643657

e-mail: info@unionecusiomottarone.it • PEC: unionecusiomottarone@pec.it

Codice fiscale 93036320039

www.umcusiomottarone.it

AVVISO DI VARIANTE DI CONTRATTO D'APPALTO IN CORSO DI VALIDITA' AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.

inerente a "LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA RII IN
LOC. GATTUGNO E SAN FERMO IN COMUNE DI OMEGNA" - CUP C15H20000190002
- CIG 88140976F0.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si rende noto che
l'Amministrazione aggiudicatrice "Unione Montana del Cusio e del Mottarone" ha
modificato, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c), punti 1) e 2) del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., il Contratto di appalto Rep. n. 12 del 15/09/2021 sottoscritto con l'Appaltatore F.lli
Ciocca s.r.l. con sede in Loreglia (VB) – Via Prelo n.6 P.IVA 00236680039 a seguito di
affidamento diretto, di cui alla Determina n. 125 del 21/07/2021.

Importo contrattuale: € 42.605,19 al netto del ribasso oltre IVA ai sensi di legge, di cui:

- € 39.505,19 per lavori, al netto del ribasso del 1,15% offerto, oltre ad € 3.100,00
quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Atto di affidamento: Determina del Responsabile del Servizio Tecnico F.F. n. 125 del
21/07/2021;

CPV: 45246400-7 Lavori di difesa dalle piene;

CODICE ISTAT: 103050

ATTO DI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE: Determina del Responsabile del
Servizio Tecnico F.F. n. 68 del 20/04/2022; perizia prot. n. 415 del 25/03/2022 redatta dal
progettista e D.L. ing. Francesca D'Elia con studio in Mergozzo (VB);

IMPORTO DI AFFIDAMENTO LAVORI DI PERIZIA: la perizia non ha comportato aumenti
di importo contrattuale.

Omegna, 08/06/2022



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO F.F.

Dr. Marco Luigi Delsignore